MUNICIPIO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
OBRA:
CONSTRUCCION DE PUENTE EN ACCESQ PRINCIPAL DEL POBLADO CONTRATISTA: SERGIO MIGUEL GOMEZ GARCIA
LA ILAMA ANGOSTURA. SINALOA UBICACION UNIVERSO 3240 OBRERO CAMPESINO CULIACAN, SIN.
REG. FED. CONT.. GOGS-801010-KZ9
PROGRAMA: PR 2018
CONTRATO N°: ANG-IPR-2019-008
CONVENIO N°:
INICIACION PROGRAMADA: 01 DE JUNIO DE 2018 TERMINACION PROGRAMADA: 30 DE JUNIO DE 2019
INICIACION REAL: 01 DE JUNIO DE 2018 TERMINACION REAL: 30 DE JUNIO DE 2019
DIAS DE PRORROGA EN SU CAS' '
COMPANIA AFIANZADORA: ASEGURADOR ASERTA SA DE CV

N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTC 348,355 .00
N° E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: o]
N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO CONVENIO: 0

EN ESTA CIUDAD DE ANGOSTURA MPIO.DE ANGOSTURA
ELDIA 2 DE JULIO DEL 2019 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

CONSTRUCCION DE PUENTE EN ACCESOC PRINCIPAL DEL POBLADO LA ILAMA ANGOSTURA, SINALOA

LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANQ Y OBRAS PUBLICAS DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y
DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO

DE HACER LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA,

MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES

SE INCLUYEN -0- ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS FECHA IMPORTE MONTO

MONTOQO DE CONTRATO C/IVA E 463,340.98
MONTO DE CONVENIO C/IVA
MONTO TOTAL

©

463,348.98

€

ESTIMACION NO.1 01 AL 30 DE JUNIC DE 2019 $463 238 43
ESTIMACION NO.2 3 -
ESTIMACION NO.3 $ =

SUMA DE LAS ESTIMACIONES $463,239.43
CARGOS AL CONTRATISTA:

SALDO QUE SE CANCELA 3 110.55
SUMAS IGUALES

\ )
] RECIBE ENTREGA 11 |
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