MUNICIPIO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA:
CONTRATISTA: XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.ADEC.V.
CALLE JOSE NATIVIDAD MACIAS SUR NO. 2624, COL.
REVESTIMIENTO DE CAMINC DE MICRO ZONAS, EN EL PLAYON, AQUILES SERDAN C.P. 80190, CUALIACAN DE ROSALES
ANGOSTURA, SINALOA UBICACION: CULIACAN, SINALOA.
REG. FED. CONT.. XEL170118U99
PROGRAMA: FONDO DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2019
CONTRATO N*: ANG-IPR-2018-028
CONVENIO N°:
INICIACION PROGRAMADA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 TERMINACION PROGRAMADA: 15 DE OCTUBRE DE 2019
INICIACION REAL: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 TERMINACION REAL: 15 DE OCTUBRE DE 2019
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO
COMPARNIA AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS S.A

N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO. $75.344.83
N” E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:
N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO CONVEN|O:

EN ESTACIUDAD DE ANGOSTURA MPIO.DE _ANGOSTURA
ELDIA 15 DE OCTUBRE DEL 2019 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES
TRABA.JOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

REVESTIMIENTO DE CAMINO DE MICRO ZONAS, EN EL PLAYON, ANGOSTURA, SINALOA.

LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y
DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO

DE HACER LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA,

MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES

SE INCLUYEN -0- ANEXOS
DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS FECHA IMPORTE MONTO
MONTO DE CONTRATO C/IVA $ 874,000.00
MONTO DE CONVENIO C/IVA
MONTO TOTAL 5 874,000.00
ESTIMACION NO.1 15 DE COTUBRE DE 2019 $ 874,000.00
ESTIMACION NO.2
ESTIMACION NO.3
SUMA DE LAS ESTIMACIONES $ 874,000.00
CARGOS AL CONTRATISTA: s =
SALDO QUE SE CANCELA
SUMAS IGUALES § 874,000.00
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ING. CESAR MANUEL ZAVALA XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE G.V.
DIRECTOR D OBRAS PUBLICAS CONTRATISTA




