MUNICIPIO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA:
BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CAMING DE LA PROVIDENCIA A CONTRATISTA: NED RABER INGENIERIA, ARGUITECTURAY
GRANJAS ACUICOLAS Y LAS ESTACAS, COMUNIDAD DELA ’ CONSTRUCCIONS.A DELCV.
PROVIDENCIA MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, UBICACION: LA PROVIDENCGIA

REG. FED. CONT.. NRI141227142

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL 2021
CONTRATO N*: ANG-DM-2021-012
CONVENIO N°:
INICIACION PROGRAMADA: 04 BE OCTUBRE DEL 2021 TERMINACION PROGRAMADA: 15 DF OCTURRFE DEL 2021
INICIACION REAL: 04 DE OCTUBRE DEL 2021 TERMINACION REAL: 15 DE OCTUBRE DEL 2021
DIAS DE PRORROGA EN St CASO:
COMPARIA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS S A DECV.
N® E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 2296020-0000 $23,529.72

N? E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:
N® EIMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO CONVENIO:

EN ESTA CIUDAD DE _ANGOSTURA MPIO.DE _ANGOSTURA

ELDIA 18§ ©OE OCTUBRE DEL 2021 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

BACHEG Y MOTOCONFORMADO DE CAMING DE LA PROVIDENCIA A GRANJAS ACUICOLAS Y LAS ESTACAS, COMUNIDAD

DE LA PROVIDENCIA, MUNICIPIQ DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE El. BERECHO
DE HACER LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA,
MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES

SE INGLUYEN -0- ANEXOS

DESCRIPCICN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS FECHA IMPORTE MONTO
MONTO DE CONTRATO C/IVA 31 DE OCTUBRE DEL 2021 $ 235,207.21
MONTO DE CONVENIO C/IVA
MONTO TOTAL 5 235,297.21

<
ANTICIFO 35 % $ -
ESTIMACION No.1 Y FINiQUITO $ 235,264.91
SUMA DE LAS ESTIMACIONES $ 235,284.91
CARGOS AL CONTRATISTA:
SALDO QUE SE CANCELA § 2.30
SUMAS IGUALES $ 235,297 21
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ENTRENAY 7

Vo.BO.

ACOSTA PINEDA
DIRECTOR GEN§RAL DE OBRAS Y SERVICIOS REPRESENTANYE LEGAL

PUBLICOS




