MUNICIPIO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRAS:

EQUIPAMIENTO DE ESPACIO RECREATIVO: SUMINISTRO E CONTRATISTA: ING. JOSE MANUEL MELENDREZ SERRANO

INSTALACON DE APARATOS EJERCITADORES, EN LA COMUNIDAD DE UBICACION: LA ILAMA

ILAMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA. .

= N & REG. FED. CONT.. MESM880219NZ8
PROGRAMA: IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2021

CONTRATO N°: ANG-IPR-2021-042

CONVENIO N°:

INICIACION PROGRAMADA: 27 DEOCTUBRE DEL 2021 TERMINACION PROGRAMADA: 28 DE OCTUBRE DEL 2021

INICIACION REAL: 27 DE OCTUBRE DEL 2021 TERMINACION REAL: 28 DE OCTUBRE DEL 2021

DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:

~OMPANIA AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 21A58118 $11.853.92

N° E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:
N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO CONVENIO:

EN ESTACIUDAD DE ANGOSTURA MPIO.DE _ANGOSTURA

ELDIA 26 DE OCTUBRE DEL 2021 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

EQUIPAMIENTO DE ESPACIO RECREATIVO: SUMINISTRO E INSTALACON DE APARATOS EJERCITADORES, EN LA COMUNIDAD DE LA
ILAMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO
DE HACER LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA,
MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES

SE INCLUYEN -0- ANEXOS
DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS FECHA IMPORTE MONTO
MONTO DE CONTRATO C/IVA 26 DE OCTUBRE DEL 2021 $ 118,539.20
NTO DE CONVENIO C/IVA
- JNTO TOTAL $ 118,539.20
<
ANTICIPO 35 % - $ -
ESTIMACION No.1 Y FINIQUITO $ 118,539.19
SUMA DE LAS ESTIMACIONES $ 118,539.19
CARGOS AL CONTRATISTA:
SALDO QUE SE CANCELA $ 0.01
SUMAS IGUALES $ 118,539.20
=
P /RECIBE




