MUNICIPIO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS / \

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA | W

ANGOSTURA
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OBRA:
CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE CONTRATISTA: CESAR OCTAVIO ROCHIN BAEZ
EL LLANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA. UBICACION: EL LLANO, ANGOSTURA, SINALOA

REG. FED. CONT.. ROBC850428HSLC25
PROGRAMA: IPR 2022
CONTRATO N% ANG-IPR-2022-004
CONVENIO N°:
INICIACION PROGRAMADA: 30-may-22 TERMINACION PROGRAMADA: 13-jul-22
INICIACION REAL: 30-may-22 TERMINACION REAL: 13-jul-22
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:  NO HUBO
COMPARIA AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A
N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 22A21709 _ $52.145.40
N° E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 22A21703 _ $182.508.89
N° E IMPORTE FIANZA VICIOS OCULTOS: 170955 40

EN ESTA CIUDADDE ANGOSTURA MPIO.DE _ANGOSTURA
ELDIA 14 DE JULIO DEL 2022 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA,

DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO
DE HACER LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA,
MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES

SE INCLUYEN 0% ANEXOS
DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS FECHA IMPGRTE MONTO
MONTO DE CONTRATO C/IVA 27 de mayo de 2022 $521,453.98
ANTICIPO 35 % 27 de mayo de 2022 $182,508.89
ESTIMACION No.1 1 de julio de 2022 $236,270.14
ESTIMACION No.2 finiquito 14 de julio de 2022 $102,674.94
SUMA DE LAS ESTIMACIONES $521,453.98
CARGOS AL CONTRATISTA: $0.00
SALDO QUE SE CANCELA $0.00
SUMAS IGUALES $521,453.08 $521,453.08
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LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHO, JESUS MIGYEL LO f)PEZ CESAR OCTAVIO ROCHIN BAEZ




