MUNICIPIO DE ANGOSTURA A
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS : Hrf

ANSOSTURA

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA T

OBRAS:
1.1 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CASA DE LA TERCERA EDAD, CONTRATISTA: ING. CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS
EN LA LOCALIDAD DEL RANCHITO, ESTADO DE SINALOA, Z

UBICACION: 1.1 EL RANCHITO

REG. FED. CONT.. MOGC910102FTA
PROGRAMA: IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2022
CONTRATO N°: ANG-IPR-2022-012
CONVENIO N°:
INICIACION PROGRAMADA: 01 DE AGOSTO DEL 2022 TERMINACION PROGRAMADA: 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
INICIACION REAL: 01 DE AGOSTO DEL 2022 TERMINACION REAL: 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:
COMPARIA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.
N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 2369949-0000 $29,989.12

N° E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:
N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO CONVENIO:

EN LA LOCALIDAD DEL RANCHITO MPIO. DE _ANGOSTURA
ELDIA 29 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

1.1 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA LOCALIDAD DEL RANCHITO, ESTADO DE SINALOA,

DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO
DE HACER LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA,
MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES

SE INCLUYEN -0- ANEXOS
DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS FECHA IMPORTE MONTO
MONTO DE CONTRATO C/IVA 28 DE JULIO DEL 2022 $ 299,891.18
MONTO DE CONVENIO C/IVA
MONTO TOTAL 3 299,891.18
<
ANTICIPO 35 % $ -
ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO [ 299.891.17
SUMA DE LAS ESTIMACIONES (5 209,891.17
CARGOS AL CONTRATISTA:
SALDO QUE SE CANCELA N 0.01
SUMAS IGUALES / 3 299,891.18
) >
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SUPERVISOR DIRECTOR GENERAL D! RAS Y SERVICIOS PERSONA FISICA
PUBLICOS
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