¢ MUNICIPIO DE ANGOSTURA /7o)
Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS s ad

ANGOSTURA

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA ol

OBRAS:
1.1 AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2 EN LA COMUNIDAD DE

BATAMOTOS. ANGOSTURA, SINALOA. CONTRATISTA: ING. GUADALUPE RODRIGUEZ URETA

UBICACION: BATAMOTOS, ANGOSTURA. ESTADO DE SINALOA.

REG. FED, CONT.. ROUG911007RKE
PROGRAMA: FAISMUN 2023
CONTRATO N*: ANG-FAISMUN-2023-003
CONVENIO N°:
INICIACION PROGRAMADA: 18 DE MAYO DEL 2023 TERMINACION PROGRAMADA: 17 DE JUNIO DEL 2023
INICIACION REAL: 19 DE MAYO DEL 2023 TERMINACION REAL: 16 DE JUNIO DEL 2023
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:
COMPARIA AFIANZADCRA: ASEGURADDRA ASERTA, S.A. DE C.V.
N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 3510-02795-2 $81,179.35

N° E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:
N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO CONVENIO:

EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA
ELDIA 16 DE JUNIO DEL 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

1.1 AMPLIACION DE RE~= ELECTRICA 2 EN LA COMUANIDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA, SINALOA.

DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO
DE HACER LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES, POR OERA FALTANTE, MAL EJECUTADA,
MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES

SE INCLUYEN -0- ANEXOS
DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS FECHA IMPORTE MONTO
MONTO DE CONTRATC C/IVA 18 DE MAYO DEL 2023 $ 811,793.55
MONTO DE CONVENIO C/IVA
MONTO TOTAL $ 811,793.55

<

ANTICIPO 35 % $ -
ESTIMACION No. 1Y FINIQUITO $ 811,793.55
SUMA DE LAS ESTIMACIONES $ 811,793.55
CARGOS AL CONTRATISTA:
SALDO QUE SE CANCELA $ -
SUMAS IGUALES 811,793.55
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