) MUNICIPIO DE ANGOSTURA P
E DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS "
4 ACTA DE FINIQUITO DE OBRA AnseETyea

OBRAS:

1.1 MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ENTRNQUE DE BELLAVISTA _
AL MEDANO BLANCO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE GONTRATISTA: ARQ. ALEXEY BARRAZA GASTELUM

SINALOA.
UBICACION: ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.
REG. FED. CONT.. BAGA901231P52
PROGRAMA: IMPUESTO PREDIAL RUSTICOQ 2023
CONTRATO N®: ANG-IPR-2023-003
CONVENIO N°:
INICIACION PROGRAMADA: 15 DE MAYO DEL 2023 TERMINACION PROGRAMADA: 24 DE MAYO DEL 2023
INICIACION REAL: 15 DE MAYO DEL 2023 TERMINACION REAL: 24 DE MAYO DEL 2023
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO.
COMPANIA AFIANZADORA: LIBERTY FIaNZAS S.A. DEC.V.
N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 2392235-0000 $25,241.66

N° E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:
N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO CONVENIO:

EN PUENTE DE CAMINO A GRANJAS ACUICOLAS ZONA NORTE, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA
ELDIA 24 DE MAYO DEL 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES

TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

1.1 MOTOCONFORMADC DE CAMINO DE ENTRNQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE
SINALOA.

DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO

DE HACER LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA,

MALA CALIDAD DE LGS MATERIALES, PAGOS INDESIDOS O VICIOS OCULTOS

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES

SE INCLUYEN == ANEXOS
DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS FECHA IMPORTE MONTO
MONTO DE CONTRATO C/IVA 12 DE MAYO DEL 2023 $ 252,416.60
MONTO DE CONVENIC G/IIVA
MONTO TOTAL $ 252,416.60
<
ANTICIPO 35 % $ -
ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO $ 252,416.60
SUMA DE LAS ESTIMACI!ONES $ 252,416.60
CARGOS AL CONTRATISTA:
SALDO QUE SE CANCELA $ .
SUMAS IGUALES 252,416.60
‘/) .
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