MUNICIPIO DE ANGOSTURA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y EXTENCION DE DERECHOS

OBRA:

"1.1.- AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (SECTOR MIRAMAR),  GONTRATISTA: PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR DE
EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, ESTADO DE CORTES S.A. DE C.V.
il.l\zlﬁLﬁm'PuACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (SECTOR 30 DE UBICACION: LA REFORMA, ANGOSTURA, SINALOA.
ENERO), EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, ESTADO REG. FED. CONT: P¥O-070612-RU4

DE SINALOA PROGRAMA: FISMDF2022

CONTRATO Ne: ANG-FISMDF-2022-005

CONVENIO Ne:

INICIACION PROGRAMADA: 14 DE JUNIO DEL 2022 TERMINACION PROGRAMADA: 13 DE JULIO DEL 2022

INICIACION REAL: 14 DE JUNIO DEL 2022 TERMINACION REAL: 02 DE JULIO DEL 2022

DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:

COMPARIA AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DEC.V.

5996-10363-2 $46,080.68

N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:
N° E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:

N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO CONVENIO:

EN ESTA CIUDAD DE ANGOSTURA MUNICIPIO DE ANGOSTURA
EL DIA P DE JULIO DEL 2022 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS

SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:
"1.1,- AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (SECTOR MIRAMAR), EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, ESTADO

DE SINALOA."
"1.2.- AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (SECTOR 30 DE ENERO), EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA,

ESTADO DE SINALOA.”

LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DENTRO DE LOS TERMINOS DEL

CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO
DE HACER LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA,

MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES

SE INCLUYEN -0- ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS FECHA IMPORTE MONTO
MONTO DE CONTRATO C/IVA 13-may-22 $ 460,806.78
MONTOQ DE CONVENIO C/IVA $ =
MONTO TOTAL $ 460,806.78
ANTICIPO $ -
ESTIMACION NO. 01 NORMAL 14-JUN-22 al 22-JUN-22 $ 275,678.12
ESTIMACION NO. 02 FINIQUITO 23-JUN-22 al 02-JUL-22 $ 185,128.66
SUMA DE LAS ESTIMACIONES $ 460,806.78
CARGOS AL CONTRATISTA: $ - $ -
SALDO QUE SE CANCELA $ - $ -
SUMAS IGUALES $ 460,806.78 $ 460,806.78
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ING LEOPO RIQUEZ OCHOA ING. JESUS MIGU GULO LOPEZ C. EDG SANCHEZ
SUP <OR DE OBRA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR DE
CORTES, S.A.DEC.V.
CONTRATISTA




