MUNICIPIO DE ANGOSTURA P
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS -

v

P
ACTA DE FINIQUITO DE OBRA AnsosINEs

OBRAS:
1.1 MANTENIMIENTO A BASURON EN LA COMUNIDAD DE COLONIA
AGRICOLA INDEPENDENCIA, ANGOSTURA., ESTADO DE SINALOA, 1.2 CONTRATISTA: ING. CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS
MANTENIMIENTO A BASURON EN LA COMUNIDAD DE CAMPO PLATA,
ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, 1.3 MANTENIMIETO A UBIGAGION: 1.1 CHINITOS, 1.2 CAMPO PLATA, 1.3 ESTACION ACATIA
BARSURON EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA, ANGOSTURA,
e REG. FED. CONT.. MOGC910102FTA

PROGRAMA: IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2022
CONTRATO N°: ANG-IPR-2022-018
CONVENIO N°:
INICIACION PROGRAMADA: 29 DE AGOSTO DEL 2022 TERMINACION PROGRAMADA: 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
INICIACION REAL: 29 DE AGOSTO DEL 2022 TERMINACION REAL: 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:
COMPARNIA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.
N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 2369950-0000 _$26.485.07

N° E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:
N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO CONVENIO:

EN LA LOCALIDAD DE ESTACION ACATITA MPIO. DE _ANGOSTURA
ELDIA 9 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES

TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

1.1 MANTENIMIENTO A BASURON EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA,
1.2 MANTENIMIENTO A BASURON EN LA COMUNIDAD DE CAMPO PLATA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, 1.3 MANTENIMIETO A
BARSURON EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO
DE HACER LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA,
MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES

SE INCLUYEN -0- ANEXOS
DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS FECHA IMPORTE MONTO
MONTO DE CONTRATO C/IVA 25 DE AGOSTO DEL 2022 $ 264,850.70
MONTO DE CONVENIO C/IVA
MONTO TOTAL $ 264,850.70
<
ANTICIPO 35 % $ =
ESTIMACION No. 1 $ 89,581.84
ESTIMACION No. 2 Y FINIQUITO $ 87,634.40
ESTIMACION No. 3 Y FINIQUITO 3 87,634.40
SUMA DE LAS ESTIMACIONES $ 264,850.64
CARGOS AL CONTRATISTA:
SALDO QUE SE CANCELA $ 0.06
SUMAS IGUALES 264,850.70
RECIBE /
Vo.Bo. ; Vo.BO.
T=AVL )
ING. CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS ING. JESUS M|G GULO LOPEZ
SUPERVISOR DIRECTOR GENERAI OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS




